

MEGRA 2024

GORNJA RADGONA

18. APRIL 2024

SANACIJE IN
OBNOVE PROMETNE
INFRASTRUKTURE
PO VEČSTOLETNIH
POPLAVAH



**DRUŠTVO ZA CESTE
LJUBLJANA**

Način delovanja ob elementarnih in drugih izrednih dogodkih na državnih cestah v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo

MARKO ZAJC

inž. grad., vodja Projekta redno vzdrževanje cest
DRI upravljanje investicij, d. o. o.



Zaradi poplav, ki so po močnem in dolgotrajnem deževju zajele pretežni del Slovenije v dneh od 4. do 8. avgusta 2023, je bilo več odsekov glavnih in regionalnih cest zaprtih, poplavljeni so bila cestišča, prihajalo je do zdrsov zemljin na vozišča cest, ponekod so reke izpodjedle brežine ob cestah ali preusmerile svoj tok na vozišča cest, nastali so usadi in pozneje plazovi, porušeni so bili premostitveni in drugi cestni objekti, odtrgane so bile tudi jeklene varnostne ograje in porušeni podporni zidovi, del odsekov cest je bil popolnoma nedostopen.

Postavljenih je bilo 92 popolnih zapor in 98 delnih zapor, v skupni dolžini 584 kilometrov državnih cest. Najhuje so bila prizadeta območja ob rekah Savinji, Meži, Mislinji in Kamniški Bistrici. Skupaj je bilo prizadetih 1.813 km državnih cest.



Načrt delovanja ob elementarnih in drugih izrednih dogodkih na državnih cestah v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo

- Zakon o cestah, (Zces-2, Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 - ZUNPEOVE)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
- Gradbeni zakon, (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o javnem naročanju, (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06, 68/08)
- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, (156. člen ZCes-2)



Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo

- Koncesijska pogodba od koncesionarja terja organizacijo pregledniške službe in ekipe za intervencijo.
- Zavarovanje mesta dogodka, vzpostavitev prevoznosti in obvestilo koncedenta o dogodku.
- Obvestilo Prometno – informacijskega centra v primeru postavitve zapor.
- Poročilo o elementarnem dogodku.



Vzpostavitev prevoznosti po elementarnem dogodku

- Stroški vzpostavitve prevoznosti niso sestavni del finančnega dela koncesijske pogodbe.
- Za potrebe vzpostavitve prevoznosti se med koncesionarjem in koncedentom na podlagi določila koncesijske pogodbe sklene samostojna pogodba za vzpostavitev prevoznosti državnih cest na koncesijskem območju.



Obseg pogodbe za vzpostavitev prevoznosti po elementarnem dogodku

- Osnova za sklenitev pogodbe je naročilo za vzpostavitev prevoznosti, ki ga koncedent pošlje koncesionarju. Ta opredeljuje lokacijo posega ter oceno vrednosti za izvedbo del.
- V pogodbi je določen rok dokončanja del, obveznosti izvajalca ter način obračuna del. Določeni so tudi pooblaščen predstavniki in način reševanja sporov.
- Obračun izvajalec izvede na podlagi predračuna, izdelanega na podlagi kalkulativnih osnov koncesijske pogodbe, ki je pregleda in potrjen s strani nadzora.
- Vse spremembe pogodbenega razmerja se izvajajo z uskladitvenim aneksom.



Zaključek

- S tem postopkom je mogoče v zelo kratkem času izpeljati postopek za vzpostavitev prevoznosti, ne glede na obseg dogodka.
- Sistem omogoča tudi vključitev koncesionarjev iz sosednjih območij, v kolikor je kapaciteta koncesionarja za obseg del premajhna.

Najlepša hvala za vašo pozornost!