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Uvod

Sprejem izvedbenega prostorskega akta
• Konsenz o nameravani gradnji

Podrobnejše načrtovanje
• Nasprotovanje nameravani gradnji - civilne iniciative

• Vključevanje javnosti v proces načrtovanja - optimizacije rešitev

• Sprejemljiva gradnja in projektne rešitve

JRC Bled
• Obvoz centra Bleda, boljše navezovanje Bohinja, dolgo načrtovana
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Načrtovanje in vključevanje javnosti

V postopku umeščanja v prostor po ZUReP-3
• Umeščanje interdisciplinaren in dolgotrajen proces, različni interesi 

udeležencev, pomembno sodelovanje vpletenih

• Posameznik ali skupina lahko podaja mnenja, predloge, pobude, 
pripombe (v postopkih javnih razgrnitev ŠV in predloga načrta)

• Pri sprejemu stališč do mnenj in predlogov javnosti in oblikovanju 
končnih rešitev ni možnosti sodelovanja javnosti -> nezaupanje 
javnosti v končne rešitve in prenos konfliktov v naslednjo fazo
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Načrtovanje in vključevanje javnosti

V postopku podrobnejšega načrtovanja po GZ-1
• Pri načrtovanju podrobnih rešitev javnost ne sodeluje

• Vključeni lastniki nepremičnim, kjer poteka gradnja ali so vplivi 
gradnje -> vpliv na postopek prodaje nepremičnin in na obrobne 
ureditve, ki imajo neposreden vpliv na preostanek nepremičnin

• Vpliva na bistvene sestavne dele projektnih rešitev javnost nima

• Manevrski prostor za optimizacije rešitev in lokacijske izboljšave je 
po sprejemu PA zelo omejen -> oblikovalske in tehnološke izboljšave
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Načrtovanje in vključevanje javnosti

Druge oblike vključevanja javnosti
• Neformalne oblike – delavnice, delovne skupine

• Redko uporabljeno neformalno vključevanja pri načrtovanju

• Posledica ne vključenosti so ustanovitve civilnih inciativ na večini 
zahtevnejših prostorskih ureditev –> višje zavedanje pomena kakovosti 
prostora in okolja, zaostrene razmere v družbi, osebni interesi in stiske,….

• Posamezniki in skupine izražajo poglede na postopke, umestitev rešitev v 
prostor, (ne)potrebnost ureditev in predvsem konkretne projektne rešitve
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled

Sprejem OPPN in podrobno načrtovanje
• Prvi načrti v 50-ih letih prejšnjega stoletja

• 2002 sprejet odlok o lokacijskem načrtu – nasprotovanje trasi skozi 
naselje Mlino

• 2012 sprejet odlok o OPPN – koridor ceste sledi predhodno 
sprejetemu lokacijskemu načrtu

• 2014 izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija na podlagi OPPN

• Nasprotovanje trasi ostaja, odkupi zemljišč in pridobivanje GD zastalo
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled

Nasprotovanje trasi in projektnim rešitvam skozi Mlino
• CI Mlino nasprotovala trasi v koridorju po OPPN, trasa preseka 

naselje, poteka skozi vaško jedro, ima prevelike vplive –> predlogi 
tras južneje mimo čistilne naprave in po spodnji terasi Save

• Zavedanje CI Mlino o izjemnem pomenu razbremenilne ceste za Bled 
in Bohinj –> vključitev članov CI v načrtovalski postopek kot podpora 
nadaljnjemu načrtovanju ceste
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled

Ponovna preveritev in odločanje na občinskem svetu
• Preliminarno vrednotenje variant poteka JRC na Bledu med 

predorom Straža in Pristavo (na pobudo CI) - primerjava variant po 
OPPN in po predlogu CI Mlino

• Neodvisna ekipa strokovnjakov

• Recenzija študije in mnenja NUP

• Ponovno odločanje o trasi na OS –> varianta CI-A slabša od OPPN, 
potrditev trase iz OPPN, uskladitev omilitvenih ukrepov na trasi iz 
OPPN, čimprejšnja gradnja
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled

Delovna skupina za usklajevanje omilitvenih ukrepov
• Predstavniki investitorja, občine, CI Mlino, KS Mlino, projektant, 

strokovnjak za umeščanje v prostor

• Terenski ogledi, evidentiranje konfliktov in predlogov CI in lastnikov 
zemljišč, izhodišča za optimizacije rešitev (rešitve znotraj dopustnih 
toleranc in meje OPPN)

• Iteracijsko preverjanje s pojasnili o možnostih izvedbe, obravnava in 
sprejem stališč in mnenj na vse evidentirane predloge in pobude

• Predlogi, preveritve in sklepi o dodatnih ureditvah, oblikovalske rešitve

• 3D vizualizacije ureditev –> orodje za dodatno optimiziranje rešitev
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled

Delovna skupina za usklajevanje omilitvenih ukrepov
• Zaključki dela predstavljeni OS in lastnikom tangiranih zemljišč

• Optimizirane rešitve po večini pozitivno sprejete

• Še vedno določeni pomisleki v obrobnih območjih OPPN –> reševanje 
detajlov v postopkih odkupov in priprave podrobne projektne 
dokumentacije
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled

Pozitivni učinki dela delovne skupine na projektne rešitve
• Optimizacije osnovnih ureditev (poteki ceste, zasnove križišč,…)

• Zmanjšani vplivi trase na prostor/okolje (delno pokritje trase, reliefno 
oblikovanje in zasaditve obcestnega prostora)

• Dodatne ureditve zaokrožajo funkcionalne možnosti ostalih oblik 
mobilnosti (kolesarske in peš površine, brv čez Jezernico, BUS postaje) 

• Arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovalski posegi (na osnovi 
lokalnih tradicionalnih oblikovalskih vzorcev in materialov) dodajajo 
identiteto prostoru (portali predora in pokritega vkopa, PH ograje, 
svetilke, BUS postaje, obcestna oprema,…)
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled
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Načrtovanje južne razbremenilne ceste Bled

Nadaljnje sodelovanje z lastniki zemljišč
• Seznanitev lastnikov pred pripravo PZI in DGD projektne 

dokumentacije in odkupi zemljišč z načrtovanimi rešitvami na terenu

• Pridobivanje dodatnih predlogov za optimizacije obrobnih projektnih 
rešitev

• V večini primerov pozitiven vtis pristopa z odprto komunikacijo 

I. Trdin | VKLJUČEVANJE JAVNOSTI V PODROBNEJŠE NAČRTOVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV



Ugotovitve in zaključki

• Ključen korak za potrditev trase JRC Bled je bila neodvisna strokovna 
preveritev in recenzija trase po predlogu CI Mlino

• Učinkovitost argumentiranih projektantskih, prostorskih in okoljskih 
preveritev variant že v zgodnji fazi – elaborat možnih rešitev!

• Delovna skupina odlično načrtovalsko orodje za poglobljeno in 
argumentirano iskanja rešitev na podlagi evidentiranih potreb

• 3D vizualizacija ureditev dobro orodje za optimizacijo rešitev

• Odprta komunikacija stroka-javnost primerna v vseh fazah 
načrtovanja (bogatenje rešitev s sprotno kritično presojo predlogo 
javnosti, ki se seznani s strokovnimi izhodišči in omejitvami)

• Zadovoljstvo vpletenih z nameravano gradnjo

I. Trdin | VKLJUČEVANJE JAVNOSTI V PODROBNEJŠE NAČRTOVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV



Hvala lepa za vašo pozornost
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